別紙2

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価（生活交通ネットワーク計画に基づく事業）

平成26年11月17日

協議会名：しなの鉄道活性化協議会

評価対象事業名：バリアフリー化設備等整備事業

①補助対象事業者等	②事業概要	③前回（又は類似事業）の事業評価結果の反映状況	④事業実施の適切性		⑤目標・効果達成状況		⑥事業の今後の改善点（特記事項を含む）
しなの鉄道㈱坂城駅	坂城駅エレベーター設置事業	事業評価の実績なし	B	入札の不調等による着手の遅れにより完成時期を延長して実施された。	A	1日約2,000人の駅利用者の安全性・利便性の向上が図られた。	平成26年6月で坂城駅エレベーター設置事業は完了した。